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PROCEDURER VEDRØRENDE ”STATSBYGGESAGER”
______________________________________________________________________________
Almindelig orientering
Statens byggevirksomhed er organiseret ved lov nr. 228 af 19. maj 1971 (Statsbyggeloven).
Bistand til statslige bygherrer efter statsbyggeloven, varetages dels af Er-hvervs- og Boligstyrelsen og dels af Slots- og Ejendomsstyrelsen.
Erhvervs- og Boligstyrelsen varetager udviklingsopgaver og erfaringsfor-midling, mens Slots- og Ejendomsstyrelsen yder bistand ved gennemfø-relse af en konkret byggeopgave.

Statsbyggelovens formål

Opførelse samt om- og tilbygning af statsbygninger og anlæg knyttet her-til skal ske på den for staten økonomisk mest fordelagtige måde, under hensyntagen til den påtænkte anvendelse og fremtidige drift.

Byggeriet skal tilrettelægges teknisk hensigtsmæssigt og opfylde de arki-tektoniske krav, som formål og beliggenhed tilsiger.    

Statens byggevirksomhed skal tilrettelægges og gennemføres således, at de fordele som en omfattende og kontinuerlig byggevirksomhed mulig-gør udnyttes.

Udvikling og gennemprøvning af nye byggemetoder og materialer, som også kan komme det øvrige byggeri til gode, skal kunne indgå i den stats-lige byggevirksomhed.

Under styrelser der har en omfattende og stadigt byggebehov, kan bygge-virksomheden varetages af særlige byggeadministrationer med egen tek-nisk, juridisk og administrativ sagkundskab.

Det drejer sig om følgende:

-
Forsvarets Bygningstjeneste (under Forsvarsministeriet)

-
Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger (under ministeriet for

Videnskab, Teknologi og Udvikling)
-
Slots-og Ejendomsstyrelsen (under Finansministeriet)
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Øvrige ministerområder uden en særlig byggeadministration, betegnes som ”reststyrelser”.

Reststyrelser skal søge bistand hos Slots- og Ejendomsstyrelsen i bygge-sagens indledende fase.

Byggesagens faser

Initiativfase
Bygherren skal:

-
klarlægge art og omfang af et lokalebehov
-
inden et lokalebehov søges dækket, foretage en mere detaljeret behovs-

og funktionsundersøgelse

-
undersøge muligheder for at skaffe lokaler, fx ombygning eller nybyg-

geri, køb eller leje af ejendom, leje af et byggeri der opføres i overens- 


stemmelse med myndighedens krav (skræddersyet byggeri)

-
vurdere om lokaler kan tilvejebringes ved OPP-projekt

-
organisere bygherrefunktionen, herunder brugernes medvirken og ind-


dragelse og høring af sikkerhedsorganisationen

-
som afslutning på initiativfasen udarbejde programoplæg, med redegø-

relse for de mål, værdier og sammenhænge der skal tilgodeses i forbin-

delse med byggeriet

-
skaffe et samlet overblik over den bevillingsmæssige side af opgaven
-
vurdere behov for bistand fra en teknisk rådgiver/bygherrerådgiver
Slots- og Ejendomsstyrelsen kan:

-
bistå ved organisering af byggesagen

-
bistå ved valg af bygherrerådgiver, herunder vurdere om bygherreråd-


giver skal findes gennem EU-udbud med prækvalifikation
-
bistå ved vurdering af OPP-egnethed
Slots- og Ejendomsstyrelsen skal:

-
bistå ved udarbejdelse af rådgiveraftale
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Byggeprogramfase

Bygherren skal (med bistand af en teknisk rådgiver/bygherrerådgiver):
-
udarbejde byggeprogram, hvor forudsætninger, krav og ønsker er koor-


dineret, således at dette kan danne grundlag for det videre arbejde
-
godkende byggeprogrammet

-
udarbejde totaløkonomiske vurderinger
-
udarbejde byggesagsrapport

-
tage stilling til udbudsform: udbud af teknisk rådgivning, eventuelt som

en projektkonkurrence, udbud i totalentreprise eller ved partnering
-
søge projekteringsbevilling/den samlede bevilling
-
ved EU-udbud udarbejde udbudsbekendtgørelse

Slots- og Ejendomsstyrelsen kan:

-
eventuelt deltage i styregruppe

-
bistå ved udarbejdelse af byggeprogram
-
bistå ved valg af udbudsform

-
bistå ved udarbejdelse af rådgiveraftale til projektkonkurrence
-
bistå ved tilrettelæggelse af projektkonkurrence/totalentreprisekonkur-

rence

-
bistå ved udarbejdelse af udbudsbekendtgørelse

-
bistå ved totaløkonomiske vurderinger
-
bistå ved bedømmelse af projektkonkurrence

Slots- og Ejendomsstyrelsen skal:

-
afgive udtalelse om byggesagsrapportens tidsplan, investeringsbudget


samt budgetoversigt med eventuelle bilag

Forslagsfaserne/ dispositionsforslag og projektforslag

Bygherren skal (med bistand af en teknisk rådgiver):

-
udarbejde løsninger vedrørende byggeriets omfang, funktion og kvalitet


på baggrund af byggeprogrammet, herunder byggeriets ydere fremtræ-

den, planudformning, konstruktions- og materialevalg

-
fastlægge tidsplan for projekteringen

-
fastlægge den mere detaljerede økonomiske ramme for byggeriet - det 


styrende budget
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-
udarbejde totaløkonomiske vurderinger

-
godkende projektforslaget (hvorefter mulighederne for projektæn-


dringer i det væsentlige vil være udtømt)
Slots- og Ejendomsstyrelsen kan:

-
eventuelt deltage i styregruppe
-
bistå ved valg af udbudsform (fagentreprise/storentreprise/hovedentre-

prise

-
bistå ved totaløkonomiske vurderinger

Slots- og Ejendomsstyrelsen skal:

-
afgive udtalelse om byggesagsrapportens tidsplan, investeringsbudget


samt budgetoversigt med bilag

Projekteringsfaserne/ forfrojekt og hovedprojekt
Bygherren skal:

-
granske og godkende for- og hovedprojektet

-
godkende udbudsdokumenterne

-
kontrollere at de tekniske rådgivere har gennemført egen kvalitetssik-


ring af de udførte ydelser

Slots- og Ejendomsstyrelsen kan:
-
bistå ved godkendelse af udbudsdokumenter

Udbudsfasen

Bygherren skal (med bistand af en teknisk rådgiver):

-
fastlægge tilbudstidspunktet
-
fastlægge tidspunktet for de enkelte arbejders påbegyndelse og afslut-


ning

-
ud fra fastlagte tildelingskriterier vurdere de indkomne tilbud

-
gennemføre kontraktforhandlinger
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Slots- og ejendomsstyrelsen skal:
-
have fremsendt byggesagsrapportens tidsplan, investeringsbudget samt 


budget- og licitationsoversigt med bilag, samt regnskabsoversigt med 


bilag til orientering

Udførelsesfasen
Bygherren skal (med bistand af en teknisk rådgiver):

-
forestå styringen af udførelsen
-
kontrollere, om arbejdet udføres i overensstemmelse med entreprise-


aftalerne

-
koordinere sikkerhedsarbejdet

-
fremme rationel udførelse

-
kontrollere arbejdets kvalitative udførelse

-
træffe beslutning om eventuelle projektændringer og tidsændringer


Afleveringsfasen

Bygherren skal (med bistand af en teknisk rådgiver):

-
deltage i afleveringsforretningen og mangelgennemgangen, og tage 


stilling til afhjælpningen af mangler samt til eventuelle tilbagehold i


betalingen

-
i forbindelse med afleveringsforretningen sikre, at der foreligger de 


nødvendige instruktioner om drift og vedligehold samt dokumentation 


af det færdige byggeri

-
udarbejde afsluttende byggeregnskab

-
bidrage til at erfaringer fra byggeriet, herunder også erfaringer om byg-


ningernes funktion og driftsøkonomi opsamles, blandt andet ved bereg-


ning af nøgletal
-
gennemføre eftersyn 1 år efter aflevering

-
gennemføre eftersyn 5 år efter aflevering
